

向陵中学校改築工事の今後のスケジュールについて

平素より札幌市の教育行政にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。
向陵中学校の改築工事のスケジュールにつきまして、昨今の社会情勢の変化（資材・燃料・人材の不足や物価上昇など）に伴う工期・入札手続き期間などの延長により、やむを得ず下記のとおり変更させていただくこととなりました。

新たな校舎の使用開始が当初予定から約1年、新たな屋内運動場（体育館）、グラウンドの整備は当初予定から約2年ほど延期となります。ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

なお、工事期間の詳細や作業時間などの工事情報については、工事受注者が決定した後、改めてみなさまにお知らせいたします。

概略工程表(予定※)

令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
入札手続き・準備 解体工事 (既存校舎棟①)	工事 (新校舎棟)		使用開始 入札手続き・準備 解体工事 (既存校舎棟②)	工事 (新屋内運動場棟)	使用開始 解体工事 (仮設校舎・既存屋内運動場棟)	グラウンド整備工事 使用開始

※今後、工事の入札不調などがあった場合、スケジュールが変更となる可能性があります。

(問い合わせ先)
教育委員会学校施設課
日比野、廣瀬
Tel 011-211-3832