

手稲中央小学校の保護者の皆さま

令和8年（2026年）5月吉日  
札幌市教育委員会学校施設課

## 手稲中央小学校改築工事後のスケジュールについて

平素より札幌市の教育行政にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。

手稲中央小学校の改築工事後のスケジュールにつきまして、昨今の社会情勢の変化（資材・燃料・人材の不足や物価上昇など）に伴う工期・入札手続き期間などの延長により、やむを得ず下記のとおり変更させていただくこととなりました。

新たな校舎の使用開始及びグラウンドの整備は当初予定から約1年ほど延期となります。ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

### ■概略工程表

#### ①住民説明会のスケジュール(R6.12時点)

令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
基本設計	実施設計		工事
令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度
工事	既存校舎等解体	グラウンド整備	

#### ②現在のスケジュール (R8.3時点)

令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度
基本設計	実施設計		工事					
工事	工事	既存校舎等解体	グラウンド整備					

(問い合わせ先) 札幌市教育委員会学校施設課 TEL011-211-3836