

山鼻小学校の保護者の皆さま

令和8年（2026年）6月吉日
札幌市教育委員会学校施設課

山鼻小学校改築工事の今後のスケジュールについて

平素より札幌市の教育行政にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。

山鼻小学校の改築工事のスケジュールにつきまして、昨今の社会情勢の変化（資材・燃料・人材の不足や物価上昇など）に伴う工期・入札手続き期間などの延長により、やむを得ず下記のとおり変更させていただくこととなりました。

新たな校舎の使用開始が当初予定から約8カ月、グラウンドの整備は当初予定から約1年ほど延期となります。ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

①住民説明会のスケジュール(R6.12時点)

令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
基本設計	実施設計	既存プール棟解体	工事
令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度
工事	既存校舎解体	グラウンド工事	

②現在のスケジュール (R8.3時点)

令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
基本設計	実施設計	既存プール棟解体	工事
令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度
工事	工事	既存校舎解体	グラウンド工事

(問い合わせ先) 教育委員会学校施設課 TEL011-211-3836